

## 今後の予定

### 1. 事業推進エリアの選定

これまでに抽出した「候補エリア」をベースに、関係機関へのヒアリング、関係地区との協議等を行い、「地域との共生および早期に事業化が見込まれるエリア」として合意が得られたエリアを「事業推進エリア」として選定する。

選定された「事業推進エリア案」については、各エリアの概況、自然的・社会的状況、事業を進める際の留意事項等をカルテ形式で整理する。

### 2. 検討作業のスケジュール

今後の検討スケジュールとしては以下を予定する。

表1 今後の検討スケジュール

年月	協議会・分科会等	ヒアリング等	調査分析等
平成30年10月		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 関係機関へのヒアリング</li> <li>• 鳥類等のヒアリング</li> <li>• 風力発電の意識調査：太田地区、江ノ浜地区</li> <li>• 候補エリア関係地区との協議</li> </ul>	事業推進エリア案の選定
平成30年11月	第3回分科会開催 (予定：11月26-30日)		
平成30年12月			
平成31年1月			ゾーニング計画書案の作成
平成31年2月	第4回協議会・勉強会、報告会 (予定：1月28-2月1日)		
平成31年3月			ゾーニング結果の公表